

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE DE  
PARGNY SUR SAULX  
SEANCE du 21/01/2014**

L'an deux mille quatorze,  
Le vingt et un janvier deux mille quatorze à vingt heures trente,  
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué en date du treize janvier 2014, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de PARGNY SUR SAULX sous la présidence de Mme GUERIN Denise, Maire.

Nombre de conseillers en exercice :	17
Nombre de conseillers présents :	09
Nombre de conseillers présents ou représentés	13
Nombre de conseillers excusés :	08
Nombre de conseillers absents :	

**Étaient présents** : Mme GUERIN Denise, Mme AUBRY Christine, M. CABART Jean-Claude, M. FRERSON Alain, M. SERGENT Jean-Marie, M. PETRICIG Jean-Michel, M. LALLOUETTE Joël, M. ANGO Jacques-Vianney, Mme LECLERE Claudine

**Absents** :

**Absents excusés** : Mme BLOT Laura, M. EL KHIDER Mustapha, M. RINALDI Serge, M. GIRARD Pascal

**Pouvoirs** : Mme WINISDOERFFER Inès à Mme GUERIN Denise ; Mme SAINT PIERRE Valérie à M. CABART Jean-Claude, M. JEANNOT Christophe à M. LALLOUETTE Joël, Mme FONTANIVE Marzéna à Mme AUBRY Christine,

**Secrétaire** : Mme AUBRY Christine

Affiché le : 27/01/2014

**OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – réhabilitation de la voirie Fin Avenue du Maréchal Leclerc, Parking et Allée Pierre de Coubertin – avenant n°1 N° 14/11**

Vu les délibérations n°11/55 en date du 26/04/2011 et n°11/73 en date du 29/09/2011 qui approuvent le projet d'aménagement de l'Avenue du Maréchal Leclerc (du dojo jusqu'au carrefour) avec l'avenue du Bois du Roi, l'Allée et le Parking Pierre de Coubertin.

Vu la délibération n°14/11 en date du 17/09/2013 qui porte attribution de marché de travaux comme suit :

<b><u>Objet du marché : réhabilitation de l'Avenue du Maréchal Leclerc, de l'Allée Pierre de Coubertin et du Parking dit « commercial »</u></b>		
<b>LOT</b>	<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>MONTANT</b>
N°1	SMTP	284 985,00€ HT
N°2	ISS	60 871,30€ HT.

Considérant que, en cours d'exécution des travaux, il a été nécessaire de procéder à différentes adaptations et de procéder aux travaux supplémentaires suivants :

- **PS1:**  
Réalisation d'une tranchée compris évacuation des déblais, lit de pose et enrobage en sable, TPC Ø63 ou Ø90, grillage avertisseur, remblaiement en grave naturelle et compactage :  
**150,00ml x 33,00€ = 4950,00€ HT**
- **PS2:**  
Construction de massifs béton pour candélabre dimensions 60x60x70cm avec platine de 300mm y/c mise à la terre :  
**3u x 245,00€ = 735,00€ HT**
- **PS3:**  
Réalisation de sondage sur tranchée commune y/c terrassement complémentaire, évacuation des déblais, piquage sur réseau Eclairage Public, TPC Ø63 avec remontée de 1m hors sol et remblaiement :  
**5u x 180,00€ = 900,00€ HT**
- **PS4:**  
Abattage et essouchage d'arbres :  
**10u x 100,00€ = 1000,00€ HT**
- **PS5:**  
Dépose de poteau et démolition de massif béton :  
**3u x 150,00€ = 450,00€ HT**
- **PS6:**  
Arrachage de Haie :  
**50ml x 10,00€ = 500,00€ HT**
- **PS7:**  
Dépose de bouche de lavage :  
**2u x 150,00€ = 300,00€ HT**
- **PS8:**  
Fosses d'arbres :  
**17u x 30,00€ = 510,00€ HT**
- **PS9:**  
Purges sur Parking SHOPI rabotage + BBSG 0/10 (15t) :  
**1ens x 3075,00€ = 3075,00€ HT**

Considérant dès lors, qu'il convient de conclure un avenant au lot n°1 « voirie » du marché de travaux susmentionné, conformément à la possibilité offerte par l'article 20 du Code des Marchés Publics.

Entendu l'exposé de Madame le Maire,

**Le Conseil Municipal**, après en avoir délibéré et par un vote à l'unanimité

**APPROUVE** le projet d'avenant qui porte le montant du lot n°1 du marché de travaux à 298 285 € HT soit une augmentation de 4,667 % par rapport au montant initial du marché.

**AUTORISE** le Maire à signer l'avenant à intervenir.

Fait à Pargny sur Saulx,  
Le Maire,  
Denise GUERIN